

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.190.2012  
WÓJTA GMINY GASZOWICE**

z dnia 22 listopada 2012 r.

**w sprawie zaniechania inwestycji.**

Na podstawie art.15 ust. 4 f ustawy z dnia 15 luty 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 Nr 74 poz 397 z późn,zm ) oraz w oparciu o art.74 ustawy o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 roku ( Dz. U z 2009 nr 152 poz 1223 z późn,zm)

**WÓJT GMINY GASZOWICE  
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :**

**§ 1.** Zaniechać realizację inwestycji:

- 1) Wyspisko śmieci 42.644,18 zł
- 2) gazyfikacja 158,60 zł
- 3) kotłownia 13.724 zł
- 4) budowa wodociągu 12.200 zł

z godnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

## U ZASADNIENIE

- 1) **WYSYPISKO ŚMIECI** - w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn „ Wysypisko śmieci dla Gminy Gaszowice w 1993 roku podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Inwestycji w Raciborzu w sprawie pełnienia obowiązków zastępstwa inwestycyjnego. W ramach powierzonego zastępstwa inwestycyjnego RPI zleciło opracowanie opinii uciążliwości dla środowiska oraz wniosku o wskazanie lokalizacji na łączną kwotę 42.644,18 zł. Z uwagi na to , że w roku 1994 powstał Społeczny Komitet Mieszkańców w Czernicy sprzeciwiający się budowie przedmiotowej inwestycji. W 1995 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu wszelkich prac projektowych związanych z budową wysypiska w Czernicy.
- 2) **GAZYFIKACJA** – Inwestycja pn. „Gazyfikacja Gminy Gaszowice” we wstępnej fazie została zaniechana po decyzji o priorytetowym potraktowaniu zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu zbiorczego dla Gminy Gaszowice „, na które w latach 1990 -1994 przeznaczono większość środków inwestycyjnych z budżetu gminy.
- 3) **KOTŁOWNIA** - W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn „ Modernizacja kotłowni węglowej zarządzanej przez ZOK w Gaszowice”. W pierwszym etapie zlecone opracowanie projektu technicznego, który był warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne. Na etapie oceny wniosków priorytetowo traktowano modernizacje polegające na zastosowaniu kotłów węglowych z podajnikami. W związku z tym , że istniejąca sieć ciepłownicza zasilana z kotłowni nie była przystosowana do tego rodzaju źródeł ciepła odstąpiono od kontynuacji inwestycji.
- 4) **BUDOWA WODOCIĄGU** – studium wykonalności było wymogiem formalnym do składanych przez Gminę wniosków w ramach programu ZPORR. W związku z brakiem środków w budżecie unii europejskiej wniosek został pozytywnie rozpatrzony i zaopiniowany lecz brak środków ( Urząd Marszałkowski) spowodował , że inwestycja nie została kontynuowana.