OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

ZA ROK 2011
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  w oparciu o art. 269 ww ustawy sporządza się wykaz  dotyczący stopnia  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich .  W roku 2011 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.1.1.2011  z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki :
1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa wraz z objaśnieniami.
2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2011 dokonywano zmian ww  Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

a) organ stanowiący  - Uchwały   Rady Gminy 

b) organ wykonawczy -  Zarządzenia Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2011  oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły  odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika Nr 2 pn Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2011 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli  następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne według następującego rozbicia:
RADA GMINY- UCHWAŁY 
1) NR. BR. 0007.2.11.2011  z dnia 24 lutego 2011 roku

2) NR. BR. 0007.3.16.2011  z dnia 31 marca 2011 roku

3) NR. BR.0007.4.21.2011  z dnia 28 kwietnia 2011 roku

4) NR. BR. 0007.5.27.2011  z dnia 27 maja 2011 roku

5) NR BR 0007.7.40.2011  z dnia 18 sierpnia 2011 roku

6) NR.BR. 0007.8.48.2011  z dnia 29 września 2011 roku
7)  NR BR 0007.9.54.2011   z dnia 27 października 2011 roku

8)  NR BR 0007.10.63.2011  z dnia 24 listopada 2011 roku 

9)  NR BR 0007.11.65.2011  z dnia 15 grudnia 2011 roku

10)  NR BR 0007.12.72.2011  z dnia 29 grudnia 2011 roku

WÓJT GMINY – ZARZĄDZENIA  

1)  NR W. 0050.89.2011  z dnia 29 czerwca 2011 roku

2)  NR W. 132. 2011  z dnia 28 września 2011 roku

3) NR.W.0050.168.2011  z dnia 16 listopada 2011 roku

4) NR W.0050.181.2011  z dnia 29 listopada 2011 roku

5) Nr w. 0050.199.2011   z dnia 27 grudnia 2011 roku

Zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika Nr 1 pn wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzenia Wójta zmieniały tylko wieloletnią prognozę finansową. Przedsięwzięcia zostały opisane w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy NR BR 0007.1.1.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne. Zmian  załącznika nr 2 –  wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

1) NR BR 0007.4.21.2011  z dnia 28 kwietnia 2011 roku

2) NR BR 0007.7.40.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku

3) NR BR  0007.9.54.2011 z dnia 27 października 2011 roku

4) NR BR 0007.10.63.2011  z dnia 24 listopada 2011 roku

5) NR BR 0007.11.65.2011  z dnia 15 grudnia 2011 roku 

6) NR BR 0007.12.72.2011  z dnia 29 grudnia 2011 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów ujętych w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF  z podziałem na:

a) Wydatki  majątkowe
	Nazwa zadania / przedsięwzięcia

	Plan po zmianach  na zadania / przedsięwzięcia

	Wykonanie
	% wykonania
	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich

	Budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków Śl.
	30.939,74
	30.939,74
	100,0 
	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i  dokumentacji. Kolejnym etapem była rozbudowa wodociągu w Czernicy przy ul Hallera . Inwestycja planowana w budżecie jako kolejne odcinki wymiany oraz budowy wodociągu na terenie sołectw Czernica. Zatem kolejne lata realizacji to 2012 -2014

	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach – wykonanie prac  remontowo–budowlanych  na ww obiekcie
	
	
	
	Okres realizacji inwestycji planowany 2011 -2012. Ze względu na trwające procedury przetargowe, które zostały zakończone z końcem roku 2011. Inwestycja  jest współfinansowana z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego . Jednakże w związku z nie podjęciem prac dotacja będzie uruchomiona w roku 2012 . W roku 2011  w budżecie dokonano zmian polegających na  zmniejszeniu dochodów i wydatków (264.726 zł ) w związku z nie poniesieniem żadnych nakładów   na ww zadaniu . Dotacja oraz środki własne zostały ujęte w budżecie na rok 2012

	Budowa przedszkola w  Szczerbicach
	714.500
	713.920,25
	99,9
	Okres realizacji zadania 2010-2013. Łączne nakłady finansowe 1.334.440. W roku 2011 został zorganizowany przetarg w wyniku , którego dokonano wyboru wykonawcy. Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 713.920,25. Pozostałe prace na ww zadaniu odbędą się w roku 2012

	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej. Liderem programu jest powiat rybnicki. Celem programu jest termomodernizacja budynków ( szkoła podstawowa w Szczerbicach oraz Przedszkole w Czernicy)
	482.044,66
	123.504,62
	25,6
	Okres realizacji zadania  2007 -2012 Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego jednakże zez względu na rozpoczęcie realizacji zadania z końcem roku 2011 kwota przyznanej dotacji będzie uruchomiona w roku 2012. W roku 2011 nie dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów w planie pozostała ujęta kwota 321.236,08 zł Wydatki poniesione w roku 2011 zamknęły się kwotą 123.504,62 zł i pochodzą z budżetu gminy jako środki własne. Pozostała realizacja zadania odbędzie  się w roku 2012.

	Kanalizacja sanitarna Gaszowice góra i dół (skrzyżowanie ulic)
	243.001,90
	230.021,90
	94,7
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót przypada na 31 marca 2011 roku. Inwestycja realizowana przy udziale środków  budżetu gminy i dotacji PROW-u. ( 191.602 zł ) Zakres robót został zrealizowany zgodnie z opracowanym kosztorysem i dokumentacją.

	Budowa wodociągu w sołectwie Szczerbice ul Buhlera
	31.750
	31.750
	100,0
	Inwestycja zrealizowana w stopniu określonym w kosztorysie i dokumentacji  w roku 2011  została zamknięta i rozliczona.

	Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy
	69.174,94
	69.174,94
	100,0
	Okres realizacji inwestycji 2010-2012. W roku 2011 dokonano wyboru wykonawcy w wyniku przeprowadzonego przetargu.  Prace budowlane mają być zakończone w roku 2012. Zadanie współfinansowane z środków pochodzących z  Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2011 dokonano zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków (288.233 zł )  w zakresie planowanej dotacji, która ma być przekazana w roku 2012. Dotacja ujęta w budżecie na rok 2012

	E- administracja  zadanie realizowane wspólnie z powiatem rybnickim.
	-
	-
	-
	Okres realizacji zadania 2007 -2012. W roku 2011 nie poniesiono żadnych nakładów. W związku z tym z końcem roku 2011 dokonano zmian w budżecie  polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków ostatecznie o kwotę 101.406,40 zł Zadanie to ponownie zostało ujęte  w budżecie i w wykazie przedsięwzięć na rok 2012. Termin jego zakończenia przewiduje się na listopad 2012 roku

	OGÓŁEM
	1.571.411,24
	1.199.311,45
	76,3
	


b) Wydatki bieżące

	Nazwa zadania/przedsięwzięcia
	Plan po zmianach na rok 2011
	Wykonanie
	% wykonania
	Omówienie stopnia realizacji programów wieloletnich

	Usługa oświetleniowa zgodnie z zawartą umową – wykonawca VATENFALL
	200.978,16
	200.842
	99,9
	Usługa oświetleniowa została zrealizowana zgodnie z zawartą umową. Płatności odbywają się w sposób miesięczny 

	Usługa- ubezpieczenie majątku gminy oraz jednostek organizacyjnych
	44.613
	44.613
	100,0
	Usługa zrealizowana zgodnie  z zawartą umową.

	OGÓŁEM
	245.591,16
	245.455
	99,9
	


